

Утверждено
Методическим советом
МАОУ «Томский Хобби-центр»
Протокол № 12
от " 22 " 02 2020 г.

«План апробации и экспертного внедрения моделей самореализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сфере дополнительного образования в МАОУ «Томский Хобби-центр»

№	Наименование мероприятия	Место проведения мероприятия	Планируемые результаты: количественные и качественные	Срок реализации	Ответственный исполнитель
Раздел I. Организационная деятельность					
1.	Получение официальной информации о вхождении в состав группы организаций по апробации (внедрению) моделей. Разработка, утверждение плана участия в апробации и экспертном внедрении моделей построения образовательных траекторий в МАУ ДО «РДТ»	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Принятие решения об участии МАОУ «Томский Хобби-центр» (приказ по № 8А от 30.01.2020) Разработка плана участия в апробации. моделей	13.01.2020 г. - 03.03.2020 г.	Директор Дубровина Л.В. Методист Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г.
2.	Ознакомление с содержанием специализированного раздела информационного ресурса по консультационному и методическому сопровождению процесса экспертного внедрения моделей	Информационный ресурс ФИРО РАНХиГС	Понимание всеми участниками особенностей предстоящей деятельности	13.01.2020 г. - 03.03.2020 г.	Директор Дубровина Л.В. Методист Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г. Менеджер Кузнецова С.А.
3.	Организационное собрание педагогов-участников проекта	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Консультация по вопросам особенностей детей, находящихся в ТЖС	13.01.2020 г. - 03.03.2020 г.	Методист Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г.
4.	Определение группы детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для участия в проекте	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Утвержденный список детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, для участия в проекте	03.02.2020г. - 10.02.2020г.	Методист Филатова А.В. Менеджер Кузнецова С.А.
Раздел II. Апробационная деятельность					
5.	Участие в работе экспертно-	Вебинарная	Ознакомление всех участников	19.02.2020г.	Методист

	консультационного вебинара о старте экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации (проводится ФИРО РАНХиГС)	площадка ФИРО РАНХиГС	проекта с содержанием деятельности по проекту		Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г.
6.	Проведение диагностики индивидуальных потребностей детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Определение особенностей детей, находящихся в ТЖС	03.03.2020г – 17.03.2020г.	Методист Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г.
7.	Консультации педагогов, у которых занимаются дети, находящиеся в ТЖС	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Обсуждение рекомендаций психолога по работе с детьми, находящимися в ТЖС	10.03.2020г.- 17.03.2020г.	Методист Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г.
8.	Консультации родителей (по запросу), дети которых включены в список детей, находящиеся в ТЖС	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Обсуждение рекомендаций специалистов по работе с детьми, находящимися в ТЖС	10.02.2020г.- 17.03.2020г.	Методист Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г.
9.	Составление ИОМ на каждого ребенка	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Проработанный индивидуальный образовательный маршрут на каждого ребенка. Овладение педагогами технологией проектирования ИОМ для детей, находящихся в ТЖС	18.03.2020г.- 08.05.2020	Методист Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г. Психолог Багреева В.А.
10.	Организация занятий в рамках проекта по апробации моделей, согласно ИОМ	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Продвижение детьми по своему образовательному маршруту. Получение каждым ребенком опыта разработки и успешного прохождения ИОМ в сфере дополнительного образования в целях своей самореализации и профессионального самоопределения	13.04.2020.- 30.10.2020	Педагоги, доп. образования, работающие с детьми
11.	Участие в работе экспертного семинара по вопросам оценки процесса и результатов внедрения моделей, организованного ФИРО	в режиме онлайн	Знакомство с общим ходом деятельности по проекту и опытом других образовательных организаций	19.02.2020	Директор Дубровина Л.В. Методист Филатова А.В.

	РАНХиГС совместно с федеральными и региональными экспертами				Методист Рощина Н.Г. Психолог Багреева В.А.
12.	Участие в работе трех консультационных вебинаров о ходе проекта и подготовке презентационных материалов экспертного внедрения моделей в субъектах Российской Федерации	в режиме онлайн	Знакомство с общим ходом деятельности по проекту и опытом других образовательных организаций	10.04 –01.10.2020	Методист Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г.
13.	Подготовка к экспертному обследованию эффективности процессов внедрения моделей	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Сбор и структурирование полученных материалов и результатов по апробации модели	05.10.-12.11.2020	Методист Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г. с детьми
14.	Проведение экспертного самообследования эффективности процессов внедрения модели в МАОУ «Томский Хобби-центр»	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Сбор и структурирование полученных материалов	26-30.10.2020	Методист Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г.
15.	Участие в работе экспертного семинара по итогам оценки процесса и результатов апробации (внедрения) моделей	в режиме онлайн	Знакомство с результатами деятельности по проекту и опытом других образовательных организаций	18.11.2020	

Раздел III. Презентационная деятельность

16.	Подготовка и публикация статей в СМИ об особенностях детей находящихся в трудной жизненной ситуации	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Тиражирование моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования	01.06-30.10.2020	Методист Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г.
17.	Участие в подготовке презентационных материалов по результатам деятельности на региональном уровне	МАОУ «Томский Хобби-центр»		08.04-30.10.2020	

Раздел IV. Аналитическая деятельность

18.	Подготовка аналитической справки о результатах экспертного	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Анализ участниками проекта, эффективности выполненной	02-09.11.2020	Филатова А.В. Методист
-----	--	----------------------------	---	---------------	---------------------------

	самообследования эффективности процессов внедрения моделей		работы		Рощина Н.Г.
19.	Подготовка Отчета о проведении апробации моделей построения образовательных траекторий в сфере дополнительного образования.	МАОУ «Томский Хобби-центр»	Удовлетворение участников от выполненной работы.	02-09.11.2020	Директор Дубровина Л.В. Филатова А.В. Методист Рощина Н.Г.